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ANNEXES 
  
LISTE DES SIGLES 
 
 
 
AFD: Agence Française pour le Développement 
AFDI: Agriculteurs Français et Développement International 
BELACD: Bureau d’Etude de Liaison des Actions Caritatives du Diocèse 
CFAP : Centre de Formation Agro-sylvo-Pastoral 
CIRAD: Centre de coopé. Internationale pour la Recherche Agronomique et le 
Développement 
CNAR : Centre National d’Appui à la Recherche 
DED : ONG allemande 
DPGT: Développement Paysannal et Gestion de terroir 
ESA : Eau Sol Arbre (suite du volet fertilité de l’ex DPGT). 
GTZ : Coopération allemande 
IRAD: Institut de Recherche Agronomique pour le Développement 
ITRAD: Institut Tchadien de Recherche Agronomique pour le Développement 
ONDR : Office National pour le Développement Rural 
PAOP : Projet d’appui aux Organisations Professionnelles 
PASR: Projet d’Appui aux Structures Rurales 
PCVZS : Projet Coton et Vivrier pour la Zone Soudanienne 
PIDR: Programme d’Intervention pour le Développement Rural 
PRASAC : Pôle régional de Recherche Appliquée au dévelop. des Savanes d’Afrique 
Centrale 
SCAC: Services de Coopération et d’Actions Culturelles 
SCV : Semis direct dans un Couvert Végétal 
 
PLANCHES PHOTO 
 
Planche 1 : Formations et visites 
Planche 2: Formation Herbicide (extraits présentation PowerPoint) 
Planche 3 : Collection plante de couverture : les légumineuses 
Planche 4: Collection plante de couverture : les graminées fourragères et les céréales 
Planche 5 : Association céréales et plantes de couverture 
 
 
  
1. CADRE DE LA MISSION  
 
 
Cette mission d’appui au volet fertilité du PASR (Programme d’Appui aux Structures 
Rurales de la zone soudanienne du Tchad, financement AFD) fait suite à une première 
mission effectuée auprès du projet du 7 mars au 23 mai 2002. 
 
Cette première mission d’appui avait pour objectif :  
• De renforcer et d’appuyer les actions entreprises par le PASR dans le domaine du 
maintien et de la régénération de la fertilité des sols ; l’objet étant notamment 
d’apporter un appui au démarrage des activités engagées avec les partenaires 
opérateurs (AFDI de Doba, BELACD de Pala, ONDR GT et vulgarisation) dans le 
domaine de la fertilité (mise en place de pépinières d’acacia albida, de haies vives ; 
amélioration des jachères par du mucuna).  
• De compléter les activités du PASR notamment en matière de semis direct dans un 
couvert végétal (SCV) en préparant un programme d’action SCV pour les saisons 
culturales 2002, 2003 et 2004. 
 
Les activités menées dans le cadre de cette mission préliminaire ont fait l’objet d’un 
rapport (Lienhard, juillet 2002).  
 
Cette deuxième mission a pour objectifs :  
• De poursuivre l’appui auprès des partenaires opérateurs du PASR dans le cadre de la 
réalisation des opérations fertilité.  
• De mettre en oeuvre le programme SCV défini lors de la première mission. 
 
Les termes de références sont présentés en annexe 1. Le calendrier de la mission est 
présenté en annexe 2. 
 
 
 
  
2. RAPPEL DES ACTIVITES PREVUES  
 
 
2.1- Activités Semis Direct dans un Couvert Végétal 
 
Les activités SCV pour les saisons 2002 à 2004 et le budget prévisionnel associé tels 
qu’ils ont été proposés dans le rapport de programmation présenté en juin 2002 sont rappelés 
de façon synthétique en annexe 3.  
 
Activités comme budget n’ont pas fait l’objet de remarques de la part du projet. Les 
activités lancées pour cette année 2002 sont financées sur le budget cumulé « recherche et 
développement » attribué à l’expert sur les deux missions mais ne correspondent pas au 
budget proposé pour les activités 2002, ce qui aurait pu poser problème si l’ensemble des 
partenariats avaient pu être finalisés concernant les essais en milieu contrôlé (cf. chapitre 3.1) 
et hypothèque pour cette année les commandes de matériel agricole et végétal (cf. point 3.5). 
 
Conformément aux propositions du rapport de programmation, les activités prévues 
pour 2002 concernent : 
 
a) La mise en place d’un dispositif de recherche en milieu contrôlé prévu à l’ITRAD de 
Bebedja ; 
b) La mise en place de deux sites de « démonstrations-formation » prévus à Pala (avec le 
BELACD) et à Doba (avec l’AFDI) ; 
c) L’analyse des pratiques paysannes dans les zones d’intervention ; 
d) L’organisation de visites et de formations au Tchad (4) et hors Tchad (1) ; 
e) L’importation de matériel agricole ; 
f) La mise en place d’essais (2 volontaires prévus) en milieu paysan ; 
g) Un travail sur l’embocagement de l’espace (190 km linéaires prévus) ; 
h) L’organisation d’une mission d’appui SCV. 
 
Comme rappelé en conclusion du rapport de programmation, « ... l’accent doit être mis 
pour 2002 sur la multiplication du matériel végétal, la sensibilisation des partenaires 
(agriculteurs, chefs de villages, opérateurs) et sur un approfondissement des connaissances 
des milieux où nous intervenons (état des pratiques, caractérisation initial du milieu). Les 
dispositifs en milieu contrôlés proposés ici et qui constituent l’activité majeure des mises en 
place pour 2002 sont une première phase primordiale, la diffusion ne pouvant se faire que sur 
la base de référentiels technico-économiques éprouvés et maîtrisés. ». 
 
 
2.2- Appui au PASR et aux partenaires opérateurs 
 
Conformément aux termes de références, il est attendu de l’expert :  
i) un appui en formation des agents des partenaires opérateurs ; 
j) un appui technique et logistique pour la mise en place des opérations fertilité ; 
k) un appui conseil ponctuel auprès du chef de composante fertilité du PASR.  
 
  
3. RESULTATS PAR ACTIVITE ET OBSERVATIONS 
 
 
3.1- Partenariat avec l’ITRAD de Bebedja et dispositif de recherche  
 
La collaboration avec l’ITRAD n’a pu aboutir pour cette campagne 2002, faute d’une 
réelle volonté de la station de finaliser un partenariat de travail pour cette année. Trois rendez-
vous successifs pris avec la station à la mi-juin ont été repoussés en l’absence du chef de 
station sans propositions de dates ultérieures. Les relances pour un partenariat ont été 
abandonnées lorsque la saison des pluies s’est trouvée trop avancée (début juillet). 
 
Les collections variétales qui devaient être installées à la station ont été réparties chez 
les autres partenaires (voir annexe 4) selon l’espace cultural disponible (le site de l’AFDI 
étant plus grand) et les conditions hydro-pédologiques (la collection de riz a été installée dans 
un bas fond argileux attenant au site de Pala). 
 
Les essais sur les rotations triennales céréale/céréale/coton gérées en semis direct ont 
pu être implantés chez les deux autres partenaires (voir point 3.2) mais l’idée initiale de tester 
trois céréales (mais, sorgho et mil penicillaire) sur un même site n’a pas pu se faire faute 
d’espace suffisant.  
 
Les essais de paillage sur coton prévus à la station n’ont pu être menés cette année 
faute de temps suffisant (les semis de coton étant déjà terminés dans les zones concernées au 
moment de la mise en place des sites). 
 
Le dispositif « jachères améliorées comparées et sortie de jachère en SCV » également 
prévu à la station n’a pu être reproduit chez les autres partenaires faute d’espace. Deux 
associations mil pénicillaire + crotalaire et pénicillaire + pueraria ont cependant été 
implantées dans ce sens sur le site de l’AFDI (voir 3.2). 
 
 
3.2- La mise en place de deux sites de « démonstrations-formation » prévus 
à Pala (avec le BELACD) et à Doba (avec l’AFDI) ; 
 
L’idée de ces sites a été accueillie de manière très favorable par les partenaires. Les 
possibilités d’utilisation pour des formations, des démonstrations d’alternatives techniques au 
travers d’essais et la possibilité d’élargir l’utilisation de ces sites à d’autres thématiques 
(collections d’arbres ou essais fourragers notamment) laissent penser que, quel que soit le 
devenir des SCV, ces sites seront pérennisés ultérieurement chez les deux partenaires. 
 
Les activités SCV programmées sont cependant venues se rajouter aux activités fertilité 
engagées sans modification des ressources humaines. Les trois agents qui ont participé aux 
mises en place et au suivi des essais SCV ont du rajouter ces activités en supplément de leur 
programme de travail déjà très chargé (les deux agents de l’AFDI Doba ont par exemple 
respectivement 460 et 440 paysans volontaires à suivre dans les cadre des opérations fertilité 
engagées en partenariat avec le PASR, voir commentaires au chapitre 3.10). La disponibilité 
des agents et la capacité en suivi (distance et accessibilité des sites) ont fortement joué sur le 
résultat des mises en place. Ces deux facteurs seront à considérer pour les activités SCV 
ultérieures (le temps nécessaire pour la mise en place et le suivi des essais a fortement été 
sous-estimé pour cette année 2002). 
 
 
  
3.2.1- Site de Pala (en collaboration avec le BELACD de Pala) 
 
3.2.1.1- Caractéristiques 
 
Un plan du site avec l’assolement 2002 est présenté en annexe 5. 
 
• Statut foncier : propriété du BELACD de Pala depuis 1998. 
• Localisation : le site est situé à la sortie de la ville, à moins d’un kilomètre au sud de Pala, 
en direction de Baïda Baïla.  
• Descriptif : la parcelle forme un rectangle de 80x60 m tronqué à l’une de ses extrémités 
(voir plan en annexe 3). La surface disponible est d’un peu moins de 4500 m2 pour 290m 
de périmètre. Le sol est typique de la zone sud de Pala : sol de Koro sableux, gris, meuble 
(pas de problèmes de compaction ou de battance en surface). Pente orientée sud-nord sur 
la parcelle avec présence d’un bas fond à l’est et une zone d’écoulement d’eau à l’ouest. 
Le site est homogène point de vue pente et enherbement mais le sol de la partie sud de la 
parcelle s’est avéré par la suite beaucoup moins fertile que celui de la partie nord. Pas de 
termitières ni de souches d’arbres mais présence d’arbres : manguiers, d’anacardiers et 
goyavier (voir plan). 
• Historique : de 1998 à 2000, la parcelle n’a pas été cultivée (jachère valorisée par la 
plantation de fruitiers). En 2001, la parcelle a été assolée en sorgho blanc associé à de 
l’arachide (itinéraire avec labour à la charrue). 
• Avantages : la proximité du site de la ville de Pala est un avantage pour le suivi (l’agent 
chargé du suivi étant basé à Pala même) et la perspective des visites-formations. Par 
ailleurs, nous pourrons également bénéficier des relevés pluviométriques journaliers 
effectués par la mission catholique de Pala (cf. annexe 6, données saisies jusqu’au 20 
juillet) situées à moins d’un kilomètre du site. Ces données permettront d’éclairer les 
résultats agronomiques observés (levées, enherbement, rendements) et permettront de 
situer l’année climatique 2002 par rapport aux pluviométries annuelles des années passées 
et aux tendances pluviométriques (cf annexe 7, récapitulatif effectué par F. Nuttens, 
ONDR/DSN).  
• Inconvénients : la petite taille du site (un peu moins de 4500 m2) est, par contre, d’ores et 
déjà un inconvénient. Dès cette première année, l’espace a été juste pour mettre en place à 
la fois les essais et les collections variétales et posera problème l’année prochaine pour la 
multiplication du matériel végétal jugé le plus performant. Des essais ont déjà été 
implanté à l’extérieur du site faute de place à l’intérieur. Par ailleurs, le ratio surface 
cultivable sur périmètre est trop faible (moins d’un demi-hectare pour 290m de 
périmètre), ce qui rend le coût d’installation de la clôture un peu élevé. Les sites contrôlés 
futurs devront tenir compte de ce paramètre. 
 
3.2.1.2- Les essais 2002 
 
Les semis ont été réalisés entre le 12 et le 24 juin avec une pluviométrie favorable. 
Désherbage, démariage et fertilisation ont été réalisés correctement et en temps voulu. Le 
résultat global des essais pour cette première année est largement positif à mi-parcours 
(évaluation faite à la fin du mois d’Août, pic pluviométrique en zone soudanienne).  
  
a) les collections de plante de couverture 
Une évaluation des collections de plante de couverture est fournie en annexe 8.  
 
Les graminées fourragères confirment leur potentiel observé dans d’autres pays 
(Cameroun, Madagascar) et notamment Brachiaria ruziziensis et brizantha : rapidité de 
croissance (et donc de compétition avec les adventices) et biomasse aérienne produite très 
importante (cf planche photo). 
Les résultats avec Brachiaria humidicola sont cependant décevants : levée très médiocre 
malgré deux semis ; problème de semences apparemment (observations identiques sur le site 
de Doba). Il faudra cependant essayer de multiplier cette espèce par bouturage en 2003, tant 
elle peut être intéressante dans un cadre d’intensification de la production fourragère pour 
l’élevage. 
 
Parmi les légumineuses, on notera le bon comportement des Macroptilium sp., du 
Desmodium et de la crotalaire dont il faudra suivre l’évolution durant la saison sèche (capacité 
à passer la saison sèche, vitesse de dégradation de la biomasse produite et développement des 
adventices dans ces biomasses). Les Stylosanthès sp ont été décevants sur les deux sites. Leur 
développement est habituellement lent mais il semble qu’il y ait par ailleurs un problème de 
traitement pour la levée de dormance des semences (levée très tardive).  
 
b) Les collections d’espèces cultivées 
Une évaluation des collections d’espèces cultivées est fournie en annexe 9. 
 
Les collections de maïs et de sorgho ont donné des résultats médiocres qu’il faudra comparer 
avec ceux obtenus au Cameroun (même collections installées ; possibilité que ses résultats 
soient liés à des manipulations importantes des semences). Les riz ont par contre un très bon 
comportement au stade observé (poste tallage). Les plants seront à surveiller au moment des 
récoltes. 
 
Les niebe de Madagascar ont montré un beau développement végétatif et floral. Mais 
les gousses ont subi des attaques d’insectes que le produit utilisé n’a pas réussi à maîtriser 
(Cypercal 12 EC, cyperméthrine ; produit acheté au Cameroun). La dose de traitement 
proposée sur ce produit paraît faible par rapport à l’insecticide vulgarisé sur coton (Cyclofos 
720 EC, également cyperméthrine) et ne paraît pas adapté aux attaques d’insectes nocturnes 
(produit non systémique à pulvériser sur le prédateur). Le niebe local (rampant) a par ailleurs 
donné de très bons résultats. Il faudra l’utiliser dans les associations avec le sorgho pour 2003. 
 
c) Les associations sorgho + plante de couverture 
Une évaluation des associations sorgho avec des plantes de couverture est donnée en annexe 
10. 
 
L’analyse des résultats est faussée par la présence de forts gradients différentiels de 
fertilité intra et inter-parcellaires. Les sorghos des parcelles 30, 31 et 32 ont connu des 
croissances très faibles (hétérogénéité grande, taille moyenne de 1,20m, feuilles jaunes…) 
comparées à celles des parcelles 28 et 29 (plus de 2,5m de haut, feuillage vert foncé, panicules 
plus avancées etc…). Ce gradient de fertilité sud/nord est à relier à des différences de texture 
( ?) et de chimie des sols (zone de défriche brûlis apparente marquée par la présence d’un 
arbre carbonisé – cf. planche photos). 
Les résultats sont cependant encourageants. Il faudra faire attention aux risques de 
compétition entre culture principale et plante de couverture. Eleusine et Brachiaria devront 
être semés non plus en simultané mais à la levée du sorgho (7 à 15 jour après semis -JAS). 
Possibilité de la faire après le premier désherbage de la céréale en itinéraire classique si ce 
  
dernier n’intervient pas avec trop de retard (pas au delà de 3 semaines après le semis). Le 
semis de la dolique (volubile et grimpante) devra de la même manière être effectué non pas 15 
mais 60 JAS de la culture principale (comme pour le mucuna). 
3.2.2- Site de Bekoudjou (en collaboration avec l’AFDI de Doba) 
 
2.1.1- Caractéristiques 
 
Un plan du site avec l’assolement 2002 est présenté en annexe 11. 
 
• Statut foncier : La parcelle, jusqu’alors propriété du chef de canton de Nassian (également 
chef de terre), a été achetée cette année par l’AFDI de Doba. 
• Localisation : le site est situé dans le village de Bekoudjou, à 22 km au nord de Doba sur 
la route de Lai (environ 12 km avant Nassian).  
• Descriptif : la parcelle cultivée cette année (une prolongation du site est prévue pour 
2003) forme un rectangle de 130x120 m légèrement tronqué à l’une de ses extrémités 
(voir plan en annexe ). La surface disponible est d’environ 1,5 ha (3 ha prévus pour 2003) 
pour 500m de périmètre. Le sol est de type ferralitique rouge. Contrairement au site 
précédent, le site est relativement hétérogène : présences de grosses termitières qui 
influencent la structure du sol et le micro-relief ; présence d’arbres et de nombreuses 
souches réparties de façon hétérogène sur la parcelle. Par ailleurs, une partie de l’espace a 
été remis en culture l’année passée, l’autre pas (cf. historique parcellaire) ce qui influe sur 
la pression d’enherbement et sans doute également sur le niveau de fertilité du sol. 
• Historique : Parcelle en jachère de 1998 à 2000. Une culture d’arachide a été réalisée en 
2001 sur environ une corde (partie la plus proche de la route).  
• Avantages : la taille relativement importante du site qui permettra d’installer 
conjointement les collections, les différents essais et de laisser des zones pour la 
multiplication des semences. Par ailleurs sa situation géographique est également 
intéressante : en bordure de route, et au cœur d’un village ce qui aiguise la curiosité et les 
questions des locaux et des passants (sans parler des commodités que cela occasionne 
pour la mise en place des essais : main d’œuvre, possibilité de stocker le matériel à 
proximité, gardiennage de la parcelle facilité etc…). 
• Inconvénients : la distance et l’accessibilité du site depuis Doba est un inconvénient 
majeur (40 minutes en voiture ; route totalement submergée l’année passée) pour les 
visites, le suivi et les mises en place (il ne pleut pas nécessairement à Bekoudjou lorsqu’il 
pleut à Doba d’où la difficulté de programmer les opérations agricoles). L’importance des 
recrues de souches est également un problème (dessouchage à envisager ? Traitement 
chimique ?).  
 
2.1.2- Les essais 2002 
 
L’identification d’un site et les contractualisations nécessaires (PASR/AFDI et AFDI 
/propriétaire du terrain) ont été plus longues et plus tardives qu’avec le BELACD de Pala (le 
site étant d’ores et déjà une propriété du diocèse et ayant été identifié avant la fin de la 
première mission). Conséquence directe, les semis ont été réalisés plus tardivement que sur 
l’autre site, entre le 20 juin et le 04 juillet avec la volonté de semer au plus tôt pour coïncider 
au mieux avec la répartition pluviométrique, le voyage d’étude au Cameroun programmé du 7 
au 13 juillet s’imposant également comme date butoire pour les semis. Les mises en place ont 
également été plus longues à effectuer compte tenu des surfaces plus importantes à réaliser. 
  
Les résultats obtenus sont moins bons que ceux de Pala et ce pour les raisons suivantes : 
• Le retard et le déficit pluviométrique ont été importants (au moins sur le démarrage de 
la saison des pluies). Contrairement à l’an passé, les mois de mai et juin ont été très 
déficitaires en pluie (plus de 100mn de pluie d’écart entre les deux années) et la 
répartition pluviométrique très capricieuse (données à confirmer par les relevés de 
l’ONDR Doba). Les semis n’ont, de ce fait, pas été effectués dans les meilleures 
conditions : semis après une pluie mais absence de pluie sur la semaine qui suit ; semis 
à sec en prévision d’orages qui ne feront que passer etc.… 
• Des sols très peu structurés et très sensibles à l’érosion : recouvrement et/ou 
déracinement des jeunes levées, zones de ruissellement et d’érosion très visibles 
(petites ravines) au sein de la parcelle. (Sols également plus dégradés et appauvris 
chimiquement que sur Pala). 
• Un enherbement comportant de nombreuses vivaces et des rejets de souches associé à 
des techniques culturales inappropriées (labour tardif mal maîtrisé ne retournant qu’une 
ligne sur deux, laissant une parcelle « sale » au semis nécessitant un désherbage 
précoce ; désherbage manuel sans retournement efficace des adventices vivaces –de 
longs stolons qui nécessitent d’être retirés de la parcelle- qui s’enracinent à nouveau…) 
qui ont impliqué de nombreuses opérations de sarclage. 
• Une organisation et des négociations avec la main d’œuvre salariée qui ont provoqué 
des retards dans la réalisation de certaines opérations culturales (labour, sarclage, 
fertilisation) qui jouent au final sur la croissance des espèces cultivées 
• Une disponibilité moins grande des deux agents de suivi (en comparaison avec Pala) 
qui, associée à la distance et l’accessibilité1 de la parcelle, a rendu la programmation 
des activités et le suivi des opérations moins faciles. 
 
De nombreux resemis ont de ce fait été nécessaires de la mi à la fin juillet ce qui explique 
des différences de stade de croissance importantes avec les essais sur Pala.  
De nombreux résultats sont cependant intéressants (voir ci-dessous) et de grandes surfaces 
sont disponibles pour débuter du SCV dès l’année prochaine.  
 
a) les collections de plante de couverture 
Une évaluation des collections de plante de couverture est fournie en annexe 12.  
 
On retrouve sensiblement les même espèces prometteuses que sur Pala : très bon 
comportement des Brachiaria ruziziensis et brizantha, des Eleusine coracana achetées sur le 
village de Toufou (Cameroun) et du mucuna pruriens. 
 
Les conditions de production plus difficiles (compétition plus importante avec les 
adventices et deficit pluviométrique marqué) ont par ailleurs permis de cribler les espèces 
moins « rustiques » : ainsi, le Panicum maximum (dont la levée sur Pala avait également été 
difficile) est décevant. La variété d’Eleusine Ragi 202 a montré les mêmes limites (à 
confirmer bien sur sur 2003). De la même manière le stress hydrique a fortement ralenti la 
croissance de Desmodium tortuosum et macroptilium atropurpureum et souligné le meilleur 
comportement de crotalaria ochroleuca et macroptilium lathyroides. 
 
Il faudra par ailleurs éviter pour 2003 de mettre une espèce au développement 
incertain a l’entrée du site, juste a cote de l’arbre où se fait la présentation du site (mettre 
plutôt une collection de maïs ou de sorgho dont le développement est plus prévisible -
                                                 
1
  Impossibilité de franchir les barrières de pluie de Doba pour se rendre sur le site moins de 4H après une 
pluie. 
  
sentiment de grand vide en pénétrant sur le site face à la parcelle de macroptilium 
atropurpureum ratée!). 
b) Les collections d’espèces cultivées 
Une évaluation des collections d’espèces cultivées est fournie en annexe 13. 
 
Les résultats sont aussi décevants pour les céréales (maïs, sorgho, riz) que pour les 
légumes (soja, haricot) qui se sont très mal adaptées aux prédateurs (insectes et rongeurs), au 
stress hydrique et au faible niveau de fertilité des sols (faim d’azote marquée sur les maïs et le 
riz). 
 
Les différents niebe se sont par contre très bien comportés avec de très bonnes levées 
(80 à 100%) et des vitesses de recouvrement très rapides (que des variétés volubiles). 
 
c) Les associations mil pénicillaire et plantes de couverture 
Une évaluation des associations de mil avec des plantes de couverture est donnée en annexe 
14. 
 
Contrairement à Pala, ces essais d’association n’ont pas été fertilisés (erreur de lecture 
des protocoles sur Pala), ce qui explique également, en plus du déficit pluviométrique, les 
écarts de résultats. 
 
Beaucoup des espèces ou variétés choisies pour les associations ont malheureusement 
montré par la suite de mauvais résultats en collection (problème de qualité des semences pour 
la plupart) : Eleusine cv Ragi 202, stylosanthes hamata, panicum maximum (B. brizantha 
semé par la suite), Pueraria phaseoloïdes, Dolichos lablab.  
 
Les résultats avec une variété de niebe de Pala et le B. brizantha sont cependant 
encourageants, et ceux avec B. ruziziensis, le mucuna (en prévision) et la crotalaire sont à 
suivre. 
 
 
3.2.3- Remarques générales 
 
2.1.1- Budgets 
 
Les lignes budgétaires négociées et adoptées avec les partenaires pour l’aménagement 
des sites et les frais de main d’œuvre ont été sous-estimées.  
Le budget pour la clôture des sites a été dans les deux cas légèrement dépassé et n’a 
permis de réaliser pour le site de Bekoudjou que les deux-tiers des prévisions (500m de 
clôture réalisé sur les 800m initialement envisagés). 
Ce dépassement est à relier au tarif élevé du grillage sur le marché (3000 F cfa/ mètre 
linéaire). Les ateliers de Pala en fabriquent pour un coût moindre (1000 F cfa/m), mais 
requièrent un délai de fabrication assez long. Une commande de 500m de grillage a été passé 
en prévision des besoins pour 2003. 
Les frais de main d’œuvre engagés ont dépassé les prévisions. Les lignes budgétaires 
sont presque épuisées alors que de nouvelles opérations culturales restent encore à être 
effectuées (traitement phytosanitaire, sarclage et récolte). 
 
2.1.2- Fertilisation des essais 
 
La fertilisation adoptée pour cette année (F1=100 kg/ha de NPK,SB (19-12-19, ??)) a 
été identique quelque soient les espèces considérées : plantes de couverture comme espèces 
  
cultivées, légumineuses comme graminées, maïs comme riz etc. … alors que les besoins 
diffèrent.  
Il faudra pour 2003 réfléchir sur les niveaux de fertilisation à adopter (ou pas) en 
fonction également de ce qui est préconisé par les organismes de recherche et/ou de 
vulgarisation (recommandations pour les différentes zones de la Cotontchad, de l’ONDR ou 
de l’ITRAD).  
Il sera également possible d’adapter les niveaux de fertilisation selon les recommandations de 
la Sodecoton (Cameroun). 
 
2.1.3- Aménagements parcellaires 
 
Divers aménagements restent à réaliser : 
- Finalisation de la clôture (site de Bekoudjou) 
- Abris pour les discussions lors des visites ou pour la surveillance des récoltes à 
maturité 
- Souches d’arbustes à détruire (site de Bekoudjou) après les récoltes 
(chimiquement : déterrer légèrement les souches, les blesser et les traiter par un 
herbicide systémique –type glyphosate- concentré) 
- Termitières (site de Bekoudjou ; les formation jeunes et non les plus anciennes) ou 
fourmilières (site de Pala) à détruire dès la fin de la saison culturale (traitement au 
Percal) (site de Bekoudjou :) 
 
2.1.4- Haies vives 
 
Dans le milieu paysan, la demande est forte en plants d’eucalyptus, essence qui permet 
une production rapide de perches commercialisables mais espèce qui appauvrit également 
rapidement les sols par le biais de deux phénomènes : diminution rapide des réserves en eau 
du sol et sécrétion par la litière d’une molécule stérilisante, l’eucalyptol.  
Pour faire face à cette demande et afin de diversifier les espèces proposées comme 
haies vives, nous avons également lancé en pépinière des plants d’Acacia mangium et 
d’acacia auriculiformis, essences également à croissance rapide mais moins prédatrices des 
ressources du milieu. Le nombre de plants en pépinière a été volontairement réduit (25 plants 
de chaque pour chacun des sites) compte tenu de l’avancée de la saison des pluies. 
 
 
3.3- L’analyse des pratiques paysannes dans les zones d’intervention 
 
Aucun travail d’enquête sur les pratiques paysannes n’a été (et ne sera a priori pour 
cette année) lancé jusqu’à présent. De nombreuses études et données ont déjà été collectées 
(cf. travaux de H. Saragoni (CIRAD pour PCVZS), F. Nuttens (MAE pour ONDR-DSN), 
Magrin (Thésard CIRAD), J. Leroy (MAE pour PRASAC)) et restent à valoriser avant 
d’engager ce type de plus amples recherches. 
 
A noter qu’un étudiant du Centre de Formation Agro-sylvo-Pastoral (CFAP) de 
N’Djamena a été encadré pour un diagnostic villageois réalisés sur 3 villages du canton de 
Donia où sont réalisés les opérations fertilité en partenariat avec l’AFDI de Doba (diagnostic 
initial préalable qui n’avait pu être réalisé par l’agent faute de temps suffisant). 
 
 
3.4- L’organisation de visites et de formations au Tchad (4) et hors Tchad (1) 
 
  
Les activités de visites/ formations sur les sites ont pour l’instant été uniquement 
effectuées avec les agents de terrain ou les responsables des institutions partenaires (bailleur, 
projet, opérateurs), comme le rappelle le tableau ci-dessous : 
 
 
 Des panneaux de présentation des essais ont été réalisés pour chacun des sites et les 
visites devraient être plus importantes en octobre-novembre.  
 Ces visites devraient permettre de sensibiliser les paysans des villages où sont 
implantés les essais (Pala, Bekoudjou, notamment ceux qui ont participé aux mises en place), 
ceux des villages où pourraient être lancés des essais en milieu réel pour 2003 et également 
les partenaires potentiels pour 2003 : ITRAD de Bebedja, BELACD de Moundou, PCVZS, 
ONDR, PRASAC, Cotontchad. 
 
 Un voyage d’étude au Cameroun a également été organisé et réalisé sur les 
financements prévus à cet effet dans les contrats PASR/partenaires opérateurs pour les actions 
fertilité. Un groupe de 17 personnes (voir tableau ci-dessus, moins le chef de projet PASR) a 
visité du 09 au 12 juillet les dispositifs du projet DPGT aux alentours de Garoua. Le 
programme des visites réalisées (merci à MM. Abbou Abba et K. Naudin pour l’organisation 
et l’orchestration de ces visites) est détaillée ci-dessous :  
 
 Matinée Après-midi 
08/07 Trajet Moundou-Pala. Réunion de travail 
avec les opérateurs. Visite du site d’essai 
SCV sur Pala. 
Trajet Pala – Garoua. 
09/07 IRAD de Sanguéré Paul : Visite du site  
(H. Guibert, CIRAD –IRAD- PRASAC). 
Salle présentation du DPGT (M. Abbou 
abba : coord. volet fertilité et futur 
coordinateur du projet ESA). 
10/07 Pitoa : site de multiplication de semences 
et essais SCV. Langui : régénération 
assistée de parcs à Faidherbia albida. 
Poussang : cordons pierreux et seuils en 
pieres maçonnées. Pakété : parcelle d’essai 
SCV en Milieu paysan. 
11/07 Mafa Kilda : bandes enherbées /bornage 
ciment, seuils en pierres calées, haies 
vies et piste pénétrante. Sanguéré-
Manang : aménagements en ados. 
Ouro-Donka : aménagement en ados/ 
« terrasses de diversion » sur un sous 
bassin versant. Ngong-Lakaré : parcelle 
d’Acacia senegal. 
12/07 Salle : réunion de synthèse et d’échanges  Trajet Garoua-Pala. 
13/07 (Pluie) Trajet Pala-Moundou. 
 
 Les retours en provenance des partenaires concernant ce voyage d’étude ont été 
positifs et une demande de visites complémentaires des dispositifs du DPGT établis sur 
Maroua a été formulée par chacun des opérateurs. Un voyage d’étude complémentaire financé 
sur les reliquats du premier voyage est envisageable. La période la plus favorable (pour le 
SCV) serait en octobre ou novembre (reste à voir la disponibilité des différentes institutions 
concernées et notamment celle du DPGT). 
Site Date Nbe Visiteurs?
Pala 8-juil-02 17 PASR: Chef de projet, chefs de composante fertilité et suivi-évaluation, agent fertilité resp des formations
BELACD de Pala: Resp. volet agriculture, 6 agents de terrain, 2 animateurs
AFDI de Doba: Coordinateur, 3 agents de terrain
Pala 3-août-02 1 C. Conteau (AFD)
Pala 28-août-02 9 BELACD de Pala: 6 agents de terrain, 2 animateurs, 1 agent volet agri
Pala septembre? ? Délégation officielle ministère agriculture
Bekoudjou 1-août-02 4 AFD: C. Conteau
AFDI de Doba: coordinateur, 1 resp. animation-suivi greniers communautaire
CFAP: 1 étudiant
  
 
 
3.5- L’importation de matériel agricole 
 
Comme indiqué au chapitre 2.1, l’importation de matériel agricole et végétal (une liste 
de matériel a été établie et proposée dans le rapport de programmation, cf. lienhard, juillet 
2002) pour les activités 2003 est hypothéquée faute d’un budget réel discuté et attribué aux 
activités SCV pour les campagnes ultérieures. 
 
L’expérience du DPGT au Cameroun montre cependant que les coûts et délais pour 
une importation de machines depuis le Brésil sont très élevés (commande effectuée il y a plus 
d’un an). Il semble possible de récupérer par le projet ESA un certain nombre des éléments de 
la liste, la multiplication de ce matériel pouvant se faire par la suite par les ateliers locaux. 
 
3.6- La mise en place d’essais (2 volontaires prévus) en milieu paysan 
 
Les essais en milieu réel n’ont pu être envisagés que sur Pala, une fois les semis 
réalisés sur le site. Deux paysans ont été identifiés pour des essais qui sont plus de la prise de 
contact qu’un véritable partenariat pour une conduite en SCV. Une association sorgho + B. 
ruzizziensis et maïs + B. ruziziensis (le Brachiaria ayant été semé en ligne simple, en 
intercalaire des céréales) a été établie chez l’un ; deux variétés de niebe (en culture pure) ont 
été assolées chez un autre. 
 
 Le responsable du volet Agriculture du BELACD de Pala a également semé de 
l’Eleusine coracana et du Brachiaria ruziziensis dans sa propre ferme et a été impressionné 
par la croissance de du Brachiaria. 
 
 
3.7- Un travail sur l’embocagement de l’espace (190 km linéaires prévus) 
 
Comme déjà souligné dans le rapport de programmation, l’embocagement de l’espace 
par la mise en place de haies vives est l’une des clefs pour limiter la divagation incontrôlée 
des animaux et favoriser la diffusion des techniques SCV. 
 
L’utilisation du jujubier (ziziphus mucronata) et de l’acacia nilotica pour la mise en 
place de haies vives est l’une des opérations d’ores et déjà développées en partenariat par le 
PASR avec ses partenaires opérateurs. Une évaluation des réalisations a été réalisée fin juillet 
par le responsable PASR du volet fertilité ne permettant pas de comparer réellement les écarts 
entre prévisions et réalisations compte tenu de semis tardifs et de levées également très 
longues à paraître (pour beaucoup d’agents, aucune levée observée 3 semaines après semis). 
 
Le problème de levée semble fortement lié au mode de traitement des semences (pour 
le jujubier). Les méthodes de traitement à l’eau chaude (eau bouillante retirée du feu) pendant 
24H ou à l’eau froide pendant 5 jours ne semblent pas donner de résultats très homogènes ni 
satisfaisants. Le recours au mortier pour briser l’enveloppe externe solide (semences 
enveloppées dans un chiffon et passées au mortier ; les semences fracturées sont retirées au 
fur et à mesure) permet d’obtenir 100% de levée en moins d’une semaine (cas d’une 
pluviométrie favorable) et serait vulgarisable compte tenu des faibles quantités à traiter par 
paysan.  
 
Autre problème concernant le jujubier : les écarts entre prévisions initiales (fondées 
sur un calcul de densité de semis où la valeur de 3000 gr/kg est prise comme moyenne), 
  
estimations des agents (fondées sur une nouvelle mesure du nombre de graines/kg) et 
réalisations effectives. De très grandes variations sont observables entre agents (pour une 
même quantité de semences, les estimations sont très divergentes et les réalisations le seront 
sans doute tout autant). Les réalisations seront dans tous les cas inférieures aux prévisions 
établies lors des contrats de partenariats. 
 
 
3.8- L’organisation d’une mission d’appui SCV. 
 
Un agronome senior du CIRAD, M. Hubert Charpentier, devrait venir début novembre 
pour une mission d’appui à la composante SCV du PASR. Les termes de références, le budget 
prévisionnel et les dates définitives restent encore à discuter avec le projet et le SCAC (qui 
financerait la mission). 
L’agronome identifié pour le poste d’Assistant Technique devant appuyer la suite des 
activités fertilité devrait également se joindre à cette mission pour un tuilage avec l’expert 
CIRAD en mission.  
 
 
3.9- Formation des agents des partenaires opérateurs 
 
3.9.1- Formation « Gestion de l’enherbement -herbicides » 
Cette formation d’une journée répond à la demande initiale du BELACD de Pala. De 
nombreux produits chimiques arrivent en effet aujourd’hui de façon illicite sur les marchés du 
Mayo Kebi sans accompagnement sur les modes d’utilisation. De nombreux cas de mauvaises 
utilisations d’herbicides sont ainsi relatés par les agents de terrain (utilisation d’herbicides 
totaux en plein sur du coton ou des parcelles de niebe etc…). 
Cette formation avait donc pour objectif de revenir sur les différents modes de gestion 
de l’enherbement et notamment sur l’utilisation des herbicides, également utilisés dans les 
itinéraires SCV.  
La formation a été organisée en deux demi-journées : une en salle autour des thèmes 
suivants :  
- Les différents produits herbicides, 
- Les facteurs qui influencent l’efficacité d’un traitement herbicide, 
- La toxicité des produits et les précautions d’utilisations, 
- L’évolution des herbicides dans le milieu. 
L’autre sur le terrain pour une démonstration de pulvérisation : conditions de 
pulvérisation, précautions d’emploi, produits utilisés, calcul des doses, préparation de la 
bouillie, étalonnage des appareils etc… 
 
Trois cessions ont été organisées pour les agents du BELACD de Pala (10 agents + 1 
coord.), ceux de l’AFDI Doba (3 agents) et ceux du PASR (4 agents). 
Un document écrit sur le contenu de la formation a été remis au volet fertilité du 
PASR. 
 
3.9.2- Formation « Utilisation d’un tableur - Excel » 
Cette formation correspond également à une demande des opérateurs. 
Compte tenu des niveaux hétérogènes et souvent faibles des agents, la formation a autant 
porté sur l’utilisation générale d’un ordinateur, d’un gestionnaire de fichier que celle du 
tableur en lui même. 
Quelques fonctions d’Excel ont été abordées (somme, moyenne, copier/coller, 
amplification automatique des calculs, création d’un graphique etc…) au travers d’exercices 
  
d’applications : fiche de suivi d’implantation d’acacia albida, fiche de relevés pluviométriques 
journaliers. 
 
Cette formation n’a été réalisée qu’avec les agents du BELACD de Pala (4 demi-journées) 
faute de disponibilité des autres agents. 
La durée de la formation a été jugée trop courte par les participants au regard de la 
quantité d’information prodiguée.  
 
 
3.10- Appui technique et logistique pour la mise en place des opérations 
fertilité.  
 
Le suivi et l’appui aux agents de terrain a également été poursuivi mais dans une 
moindre mesure que lors de la première mission : suivi de pépinières d’a. albida (Djeket, 
Sorga, Nassian), suivi de parcelles implantées en a. albida (Gaya Gambi, Nankesse), 
démonstration de repiquage d’a. albida des pépinières à la parcelle (Baira 2). 
 
 
3.11- Appui divers 
 
Dans le cadre des opérations « production de semences » établies en association avec 
les greniers communautaires partenaires de l’AFDI et du BELACD, 4 variétés de sorgho 
repiqué (ou Berbéré) provenant de l’extrême-nord Cameroun (zone de Maroua) ont été 
fournies à l’AFDI de Doba et au BELACD de Pala pour être testées (quantités allant de 200g 
à 1 kg). 
 
 
  
 
CONCLUSION 
 
 
 Les premiers résultats techniques obtenus pour cette première campagne sont très 
encourageants. L’enthousiasme affiché par les partenaires lors des premières visites montre 
l’intérêt tant pour la problématique de travail (amélioration de la fertilité, contrôle de 
l’enherbement, intensification des ressources fourragères) que pour l’approche (retour à des 
discussions paysans-agent-agronome, in situ, face à une réalité de terrain). 
 
 Une attention particulière devra être portée sur la conservation du matériel végétal 
produit et l’entretien des sites durant la saison sèche. 
 
Ces résultats premiers résultats restent à confirmer sur les campagnes suivantes. Un 
travail important sur l’élargissement du dispositif, la formation, l’orientation des essais, la 
gestion des ressources humaines etc. reste à mener. La collaboration de nouvelles institutions 
(et notamment les participations de la filière coton et de la recherche tchadienne) pourraient 
renforcer ces dispositifs.  
 
Mais aucune projection de protocoles ou de collaborations tant technique 
qu’institutionnelle n’est aujourd’hui envisageable tant que la situation concernant le PASR et 
le poste d’Assistant technique affecté à l’appui de ces activités ne sera pas clarifiée : quel 
devenir des partenariats après le 31 janvier 2003 ? Quels moyens de travail et dans quel cadre 
institutionnel ? Pour combien de temps ? Quel discours à tenir aux partenaires sur le travail à 
projeter pour 2003 sans certitude de prolongation de partenariat ? 
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Annexe 1 : Termes de références de la mission. 
 
Prestation d’un chercheur junior dans le cadre du programme d’actions du 
PASR en matière de maintien et de régénération de la fertilité 
 
Contexte 
 
Depuis fin 2000, le PASR a contractualisé une intervention en matière de maintien et de restauration 
de la fertilité avec l’AFDI à Doba. La programmation 2002 approuvée par le maître d’ouvrage et 
l’AFD prévoit une extension de ces actions avec notamment un partenariat avec 2 nouveaux 
opérateurs : le BELACD de Pala, et l’ONDR (composante Gestion de terroir) pour une intervention 
dans une zone test et la diffusion de 2 thèmes techniques liés à la fertilité. 
Une mission du CIRAD en novembre-décembre 2001 a conduit à proposer un montage pour renforcer 
les actions entreprises par le PASR, les compléter et les appuyer notamment en matière de SD SCV et 
inscrire ces interventions dans une démarche à plus long terme au sein du PIDR. 
Une première prestation d’un chercheur junior pour une période de 3 mois a permis de réaliser une 
programmation d’activités SCV pour les saisons 2002 et 2003. Cette prestation devait être prolongée 
par un contrat d’assistance technique (AT) du MAE pour 2 ans. Suite au retard pris dans le dossier 
pour le contrat AT, une deuxième prestation du chercheur junior sur fonctionnement du PASR est 
envisagée pour assurer la mise en place de la campagne 2002. 
 
Objectifs de la mission 
 
Les objectifs globaux de cette mission sont de : 
 
• Mettre en oeuvre les essais SCV programmés pour 2002 avec l’ITRAD de Bebedja et les 
opérateurs partenaires.  
• Poursuivre l’appui aux activités des partenariats opérateurs « fertilité »/PASR.  
 
Contenu de la mission 
 
Mise en oeuvre des essais SCV programmés avec l’ITRAD et les partenaires 
 
Les tâches à accomplir sont : 
• S’assurer que la mise en place des essais est conforme aux protocoles définis et validés par les 
partenaires. 
• Encadrer et former les agents chargés du suivi des essais 
• Appuyer l’organisation de visites et de démonstrations au niveau des sites 
 
Appui aux actions du PASR 
Les tâches à accomplir sont : 
• Participation au suivi technique des partenaires : AFDI, BELACD Pala, ONDR  
• Appui à la valorisation des données (notamment sur la caractérisation des volontaires 
identifiés pour les activités) 
• Poursuivre l’appui à la formation des agents 
• Appuis et conseils techniques ponctuels au chef de composante 
 
Un document de synthèse présentant un bilan de la mise en place des essais 2002 et 
une évaluation technique des activités menées par les partenaires sur les aspects de 
gestion de la fertilité est attendu en fin de mission. 
 
Déroulement et durée de la mission 
 
Cette mission d’une durée de trois mois sera mise en œuvre au cours du 10 juin au 10 septembre.  
 
  
Au niveau logistique, pour cette mission de 3 mois : 
 
• Un bureau sera mis à disposition du chercheur au sein du PASR. Ce bureau sera partagé avec 
un homologue, chercheur de l’ITRAD, si cette démarche est retenue.  
• Un forfait de 250 000 Fcfa par mois est prévu pour participer aux frais de fonctionnement du 
bureau (électricité, communication téléphonique, photocopie, papeterie, etc.) Ce forfait sera 
géré par le chercheur CIRAD. 
• Un véhicule avec chauffeur sera affecté à temps plein au chercheur CIRAD pour ses activités.  
• Un forfait mensuel de 375 000 Fcfa sera mis à la disposition du chercheur pour le 
fonctionnement du véhicule. Cette somme vise à couvrir les dépenses de carburant, lubrifiant, 
réparation. 
• Une provision pour frais de mission de 525 000 Fcfa pour toute la prestation sera faite pour les 
perdiem du chercheur. Ces perdiems seront payés sur la base de ceux en vigueur au sein du 
projet. 
• Une provision de 225 00 Fcfa pour frais de perdiem du chauffeur sera disponible. 
 
  
Annexe 2 : calendrier de la mission du 10 juin au 03 septembre. 
 
10/06 : Trajet Nimes-Paris-N’Djamena  
11/06 : Reunion de travail avec MM Hertkorn et Descotes (AFD). Trajet N’Djamena-
Moundou. 
12/06 : Démarches administratives (factures impayées).Prises de RDV avec les opérateurs 
partenaires (ITRAD et AFDI). Programmation prévisionnelle d’activité. 
13/06 : Trajet Moundou-Pala. Visite du site d’essais avec M. Paloma sur Pala : état des 
aménagements du site, des premiers semis ; finalisation de l’assolement et du piquetage. 
14/06 : Visite de pépinières sur la zone Pala ouest (suivies par Moise). Retour Moundou. 
15/06 : Réunion de travail avec le chef de projet et le chef de composante fertilité : état des 
activités, état des formations, préparation logistique du voyage d’étude au Cameroun. 
 
17/06 : RDV avec l’ITRAD de Bebedja reporté au 19/06 en l’absence du chef de station. 
Réunion de travail avec la cellule suivi-évaluation du PASR : remise d’ 
18/06 : Réunion de travail à Doba avec l’équipe de l’AFDI : avancée des mises en place. 
Présentation des activités SCV à la délégation AFDI poitou charentes : MM J. Blois, F. 
Joulin et 3 étudiants BTS de l’IREO. Visite du site potentiel pour les essais (RDV manqué 
avec le propriétaire) et visites de pépinières sur Doba nord (suivies par Esrom). 
Discussions sur le protocole de partenariat avec J. Blois. 
19/06: Mesure, plan parcellaire et piquetage du site retenu (Bekoudjou). RDV avec l’ITRAD 
une nouvelle fois reporté. 
20/06: Modifications du protocole de partenariat suite aux discussions du 18/06 et remise au 
chef de projet pour signature. Travail sur une nouvelle lettre de mission pour le poste AT. 
21 et 22/06: Finalisation du rapport de 1ere mission. 
23/06 : Trajet Moundou-N’Djamena. 
 
24/06: Démarches administratives pour la récupération des effets personnels. 
25/06: Démarches auprès de fournisseurs (établissement de proformas pour l’équipement du 
bureau). Trajet N’Djamena- Moundou. 
26/06: Finalisation de la version provisoire du rapport de la première mission et envoi aux 
partenaires pour avis.  
27/06 : Finalisation du piquetage et semis sur le site de Bekoudjou (AFDI Doba). 
28/06: Trajet Moundou-Pala. Travaux envisagés reportés par suite de l’indisponibilité de 
l’agent de suivi (en deuil). Réalisation d’un mémo sur les opérations culturales à réaliser. 
29/06: Réunion de travail avec l’agent sur le site. Achat d’intrants. Retour sur Moundou. 
 
01/07 : Réunion de travail avec les chefs de composante : synthèse des opérations fertilité 
suite au travail de la cellule suivi-évaluation. Préparation du voyage d’étude. Semis sur le 
site de Bekoudjou (Doba). 
02/07 : A/R pour rien sur Bebedja pour régularisation de factures et discussions des 
protocoles. Schématisation informatique des plans parcellaires des sites de Pala et Doba.  
03/07 : Topo sur la répartition des semences. Travail sur des prototypes de fiches de suivi 
parcellaires. 
04/07 : Semis sur le site de Bekoudjou (AFDI Doba). Réunion de présentation des activités au 
sous préfet de Doba et au chef de canton. 
05/07 : Finalisation et multiplication des fiches de suivi. 
06/07 : Réunion mensuelle de travail avec les chefs de composantes et les agents du PASR. 
Synthèse des activités passées et programmation prévisionnelle pour le mois à venir. 
 
08/07 : Trajet Moundou-Pala. Réunion de travail sur un état des lieux des réalisations avec les 
opérateurs. Visite du site d’essai sur Pala. Trajet Pala – Garoua. 
  
09/07 : Visite du site SCV IRAD de Sanguéré Paul en compagnie de H. Guibert et M. Avard 
(CIRAD –IRAD- PRASAC). Présentation du DPGT en salle (M. Abbou abba : coord. 
volet fertilité et futur coordinateur du projet ESA). 
10/07 : Visite à Pitoa (site de multiplication de semences). Visite à Langui (régénération 
assistée de parcs à Faidherbia albida). Visite à Poussang (cordons pierreux et seuils en 
pieres maçonnées). Visite à Pakété (Parcelle d’essai SCV en Milieu paysan). 
11/07 : Réunion avec M. Tézé (coord. DPGT). Visite à Mafa Kilda (aménagement en bandes 
enherbées/bornage ciment, seuils en pierres calées, haies vies et piste pénétrante). Arret a 
Sanguéré-Manang (Aménagement en ados à la parcelle), Ouro-Donka (aménagement en 
ados/ « terrasses de diversion » sur un sous bassin versant) et Ngong-Lakaré (parcelle 
d’Acacia senegal). 
12/07 : Réunion de synthèse et d’échanges sur les visites. Achat de matériel agricole 
(pulvérisateurs, pduits chimiques). Trajet Garoua-Pala. 
13/07 : (Pluie). Réunion de travail avec MM. Pazimi et Paloma (BELACD de Pala) sur les 
fiches de suivi et un récapitulatif financier. Visite du site d’essais sur Pala. Trajet Pala-
Moundou. 
 
15/07 : Point comptable. Impression et multiplication du rapport de la première mission 
d’appui. Réunion de travail des chefs de composantes PASR. Restitution voyage d’étude. 
16/07 : Réunion de travail à Doba avec MM Esaie, Médard et Esrom (AFDI Doba) sur les 
fiches de suivi. Mise en pratique sur le site d’essais à Bekoudjou. Démarches auprès de 
fournisseurs locaux pour la clôture du site. 
17/07 : Démarches auprès de fournisseurs pour l’achat de matériel. Programme d’activité et 
budget prévisionnel pour aout. 
18/07 : Reunion de travail avec G. Herin (PASR). Achat de matériel pour les aménagements 
du site AFDI Doba. Synthèse sur la mise en place des essais AFDI. 
19/07 : Démarches administratives (Visa, réparations bureau). Travail sur un bilan des mises 
en place SCV et des activités à mi-parcours de la mission (rapport intermédiaire). 
20/07 : Bilan comptable. 
 
22/07 : Réunion de travail avec Coulibaly (PASR/Fertilité) sur le rapport trimestriel Fertilité 
(avril-juin). Trajet Moundou-Gounou Gaya. Démonstration avec l’agent (Dono, resp. zone 
Gaya SE) de transplantation d’acacia albida auprès des volontaires de Baira 2. Visites de 
pépinières avec le deuxième agent (Claudel, zone Gaya S-SO) de pépinières et de 
transplantations effectuées sur Gaya Gambi et Gana. Trajet Gaya-Pala. 
23/07 : Réunion de travail avec MM. Pazimi et Paloma. Pala (Belacd Pala). Bilan des 
opérations fertilité et etablissement d’un programme de formation des agents. Visite du 
site SCV avec l’agent. Mise a jour avec l’agent des fiches de suivi-évaluation et recap des 
opérations culturales restant à réaliser. Visite de pépinières a. albida sur Sorga et Djeket 
(zone de Pala est). Retour Moundou.  
24/07 : Travail sur le rapport intermédiaire. Prise de contact avec un étudiant du CFAP pour 
la réalisation de diagnostics villageois sur le zone de Donia (engagement, aspects 
logistiques et biblio). 
25/07 : Visite du site SCV de Bekoudjou (Doba) avec l’agent (Esrom). Evaluation conjointe 
des collections : levee, croissance, enherbement. Resemis. 
26/07 : Resemis et mesures parcellaires. Retour Moundou. 
27/07 : Synthèse des mises en place terrain Pala et Doba. Finalisation comptabilité juillet. 
Convention de stage et calendrier d’activité avec l’etudiant du CFAP. 
 
29/07 : Contacts avec le projet, l’ambassade et le CIRAD pour définir la suite envisageable à 
la mission. Rapport intermédiaire. 
  
30/07 : Réunions de travail « suivi-évaluation » avec les chefs de composantes et les agents de 
terrain puis avec la direction. 
31/07: A/R sur Doba. Réunion avec le coordinateur et les agents AFDI réduite pour cause de 
réunions internes décalées a ce jour et RDV avorté avec le représentant AFD. Présentation 
du stagiaire, point financier sur les mises en place, actualisation des fiches de suivi, point 
avec les agents sur les activités à realiser. Prise de contact et programmation d’activités 
avec C. Contaux (AFD) finalement arrive sur Moundou. 
01/08: Trajet Moundou-Bebedja avec C. Contaux (AFD) et D. Maibire (CFAP). Recuperation 
de Manguiers à la station de l’ITRAD pour l’AFDI. Visites de l’atelier de forgeron à 
Doba, du site SCV à Bekoudjou, des haies d’a. nilotica 2001, des plants d’a. albida 2001 
et 2002. Trajet Doba-Donia pour installer le stagiaire. Retour Moundou. 
02/08 : Synthèse des mises en place pour le rapport intermédiaire. 
03/08: Mise à jour calendrier mission. 
 
05/08 : Back up et reinitialisation totale de l’ordinateur. 
06/08: Travail de cartographisation des sites. Préparation de la formation herbicide. 
07/08: Préparation de la formation herbicide. 
08/08 : Suivi des essais à Bekoudjou avec les 2 agents (Medard et Esrom). 
09/08 : Formation herbicide avec les 3 agents de l’AFDI (salle + pratique à Bekoudjou). 
Visite du stagiaire à Donia. Retour Moundou. 
10/08 : Tests et réglage des pulvérisateurs. 
 
12/08 : Férié. 
13/08: Préparation des panneaux pour les visites parcellaires. 
14/08: Programme de formation pour Pala 
15/08: Programme de formation pour Pala 
16/08: Formation avec 4 agents de terrain du PASR (2 du volet Fertilité, 2 du volet Suivi-
évaluation). 
 
19/08: Comptabilité mois d’août. Préparation administrative de la troisième mission. 
20/08: Rédaction de TDR pour une mission d’appui Cirad pour l’automne. Rédaction rapport. 
21/08: Trajet Moundou-N’djamena. Réunion de travail avec G. Randria. (SCAC). 
22/08: Réunion de travail avec N. Hertkorn (AFD). Réparation voiture. 
23/08: Trajet Moundou-N’djamena. 
24/08 : Rédaction de la troisième lettre de commande pour une troisième mission d’appui. 
 
26/08 : Trajet Moundou-Pala. Visite site de Pala et réunion de travail avec l’agent pour une 
planification technique et financière des activités pour septembre. 
27/08 : Début de la formation. Matin : gestion de l’enherbement et herbicides. Après-midi : 
introduction à l’utilisation d’Excel. 
28/08 : Démonstration herbicide et visite du site SCV avec les agents de la formation. Travail 
sur l’utilisation d’Excel et l’élaboration d’une fiche de suivi des activités a.albida. 
29/08 : Exercices Excel complémentaires. Trajet Moundou-Pala 
30/08 : Bilan comptable avec le comptable du PASR. Note de travail pour le PASR sur les 
activités à suivre pour septembre. Liste de matériel à conserver pour la poursuite des 
activités de l’ATD. 
31/08 : Visite site Bekoudjou. Réunion de travail avec les agents responsables du suivi des 
essais et les agriculteurs de Bekoudjou. Planification des activités pour septembre. 
01/09 : Trajet Moundou-N’djamena. 
02/09 : Rédaction rapport. Trajet N’Djamena- Paris. 
03/09 : Trajet Paris-Nimes 
 
  
Annexe 3 : Dispositif SCV et budget prévisionnel pour la période 2002-2004. 
 
 
Dispositif prévisionnel pour les trois ans (2002 à 2004) 
 
 
 
Budget prévisionnel pour les trois ans (2002 à 2004) 
 
 
 
Activités 2002 2003 2004
1- Enquêtes et analyse des pratiques x x
2- Dispositif de recherche en milieu contrôlé 1 1 1
3- Site de "Démonstration-formation" délocalisé 2 4 4
4- Suivi évaluation des perf. comparées des systèmes x x x
5- Organisation de visites - formation 5 10 20
6- Importation de matériel x
    Test de matériel x x
    Copie et production de matériel x x
7- Nombre de paysans expérimentateurs 2 15 30
8- Travail sur l'alimentation des animaux x x
9- Ani. terroir gestion feux et troupeaux (nbe de villages) 10 30
10- Embocagement (km linéaire) 190 200 200
en milliers de F cfa 2002 2003 2004 TOTAL
1- Dispositif de recherche en milieu contrôlé 7 500 9 500 9 500 26 500
2- Site de "Démonstration-formation" délocalisé 12 000 26 000 26 000 64 000
3- Enquêtes et analyse des pratiques 0 6 000 6 000
4- Organisation de visites - formation 7 000 14 000 14 500 35 500
5- Importation de matériel 20 000 20 000
    Copie et production de matériel 10 000 10 000 20 000
6- Essai en milieu paysan 200 27 900 33 400 61 500
7- Travail sur l'ali. animaux (etude et essais) 1 000 3 000 4 000
8- Animation gestion feux et troupeaux 2 000 6 000 8 000
9- Embocagement (coût du km linéaire) 1 900 2 000 2 000 5 900
10- Missions d'appui 3 150 17 100 6 300 26 550
TOTAL 51 750 115 500 110 700 277 950
  
 Annexe 4 : Répartition finale du matériel végétal entre les partenaires  
 
 
Espèces cultivées
ITRAD BELACD AFDI BELACD AFDI
Soja OC2 50 50 50
Soja OC3 50 50 50
Soja OC8 50 50 50
Soja OC14 50 50 50
Soja Emgopa 305 50 50 50
Soja FT7 50 50 50
Soja BR16 50 50 50
Haricot Iapar 20 30 30 30
Haricot Iapar 44 50 50 50
Haricot Rubi 30 30 30
Sorgho Irat 155 50 50 50
Sorgho Irat 202 50 50 50
Sorgho Irat 207 50 50 50
Sorgho BF 80 80 40 40 40 40
Mais BR 106 70 70 70
Mais Irat 340 100 60 40 40 60
Mais Irat 200 100 60 40 40 60
Mais Emgopa 501 100 60 40 40 60
Riz Fofifa 152 50 50 50
Riz Fofifa 154 50 50 50
Riz B 22 200 200 50 150
Riz Agronorte 182 50 50 50
Riz Agronorte 147 50 50 50
Niebe David 100 50 50 50 50
Niebe Morondava 1 60 30 30 30 30
Niebe Morondava 2 60 30 30 30 30
Niebe Morondava 3 60 30 30 30 30
Vigna umbellata grain jaune 50 50 50
Arachide fleur 11 100 100 100
Plantes de couverture
ITRAD BELACD AFDI BELACD AFDI
Cenchrus ciliaris 1000 500 250 250 500 500
Panicum maximum 900 500 200 200 300 600
Brachiaria brizantha 1000 500 250 250 300 700
Brachiaria humidicola 900 500 200 200 300 600
Brachiaria ruziziensis 5000 3 000 1 000 1 000 1 000 4 000
Brachiaria ruziziensis 8000 4 000 1 500 1 500 2 000 6 000
Eleusine coracana cv Ragi 202 1300 700 300 300 500 800
Eleusine coracana 3300 1300 1000 1000 1 300 2 000
Eleusine coracana 12000 6000 3000 3000 3 000 9 000
Eleusine  coracana cv PG 6240 150 70 40 40 40 40
Arachis pintoi 1000 500 250 250 250 250
Macroptilium atropurpureum 1000 500 250 250 250 750
Macroptilium  lathyroides 400 200 100 100 100 300
Pueraria phaseoloides 1100 500 300 300 300 800
Stylosanthes hamata 1700 500 600 600 700 1 000
Stylosanthes  guianensis cv CIAT 184? 250 100 100 50 100 50
Desmodium  tortuosom 100 40 30 30 30 70
Crotalaria ochroleuca 800 400 200 200 200 600
Dolichos lablab 15000 10 000 2 500 2 500 5 000 10 000
Dolichos lablab 100 50 50 50 50
Répartition prévisionnelle Répartition réalisée
Qté dispo 
(g)
Espece Variété Qté dispo (g)
Répartition réalisée
VariétéEspece Répartition prévisionnelle
  
Annexe 5 : Plan du site SCV de Pala – collaboration PASR/BELACD de Pala 
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Annexe 6 : Relevés pluviométrique journaliers effectués par la mission catholique de 
Pala (moins d’un km du site). 
 
 
 
avril mai juin juillet aout septembre  octobre novembre
1 19
2
3
4 2,3
5 8,5 2
6
7 7,5 18
8
9
10 25
11
12 7,4
13 8,4
14 1,1
15 23,2
16 5,5
17 2 22
18 0,2
19
20 23
21 4,7
22
23
24 14
25 23
26
27
28 6,8
29
30
31 CUMUL
Tot 28,2 93,8 98,4 125,2 345,6
  
Annexe 7 : Pluviométries annuelles et tendance pour les sites de Doba et de Pala (F. 
Nuttens, ONDR-DSN, 2002). 
Pluviométries annuelles et tendance de DOBA
y = - 4,2814 x + 1239
R2 = 0,1801
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Annexe 8 : Evaluations des collections de plantes de couverture sur Pala – Aout 2002. 
 
N° Espece Variété Ferti Notation Observations
1 Eleusine coracana Toufou, cycle 3 
mois F1 +++ Bonne levée. Belle biomasse aérienne et racinaire. Très prometteur pour des itinéraires SCV.
2a Eleusine coracana PG 6240 F1 ++ Levée décevante (20%) et retard sur les premiers stades végétatifs. Mais développement ultérieur bon. A 
multiplier pour nouveau test en 2003.
3 Eleusine coracana Toufou, cycle 4 
mois F1 +++ Idem 1. Cycle sans doute plus court que les 4 mois prévus.
4 Eleusine coracana Ragi 202 F1 +++ Levée et développement végétatif décevants. Mais rattrapage ultérieur. Cycle également plus court que les 4 mois prévus.
6 Arachis pintoi F1 + Levée et croissance moyenne. 3 désherbages nécessaire. Mais poursuivre fertilisation et entretien pour la production de boutures.
7 Stylosanthes guianensis CIAT 184? F1 ---
Quasiment inexistant malgre 2 semis. Probleme dans le traitement de dormance des semences (levée 
apparaissant encore 2 mois apres le semis)
8 Stylosanthes hamata F1 -- Idem 7
9 Dolichos lablab Madagascar F1 ++ Bon comportement, très volubile. A multiplier.
10 Dolichos lablab ITRAD F1 ++ Semences charançonnées. Resemis nécessaire et hétérogeneite parcellaire importante. Mais développement végétatif final OK (bonne couverture du sol). Voir la vitesse de dégration du paillage obtenu.
17 Brachiaria ruziziensis IRAD F1 ++++ La plus grande satisfaction. Levée et croissance rapide. Couverture rapide du milieu et biomasse produite qui interroge les passants!
18 Panicum maximum F1 ++++ Difficile à l'installation (resemis). Mais biomasse produite egalement impressionnante.
19 Brachiaria humidicola F1 ---
Décevant par rapport à ses voisins malgré un resemis. Essayer de préserver les plants levés pour du 
bouturage en 2003.
20 Brachiaria brizantha F1 ++++ Levée plus difficile que ruzi. Mais résultat final egalement impressionnant malgré fourmilière au centre de la parcelle.
21 Macroptilium 
atropurpureum F1 +++
Levée et croissance moyenne. Mais couverture finale du sol intéressante (100%). Voir comportement durant 
saison sèche.
22 Macroptilium lathyroides F1 +++
Comme la crotalaire, à envisager pour la jachère améliorée ou le SCV avec couverture vive. Suivre 
également comportement en saison sèche.
23 Desmodium tortuosom F1 +++ Levée et croissance moyenne. Mais biomasse finale intéressante. Voir comportement durant saison sèche.
25 Cenchrus ciliaris F1 -- Semis tardif, peu d'espace. Développement faible. A abandonner sur Pala pour 2003.
26 Pueraria phaseoloides F1 ++
Développement assez lent. Attaques d'insectes et plus sensible a la compétition des adventices que les 
autres legumineuses. Mais a retester pour 2003.
27 Crotalaria ochroleuca F1 +++ Développement rapide. Belle biomasse. A utiliser dans des protocoles de jachère améliorée ou de SCV 
avec couverture vive (?). 
sous 
arbres Brachiaria ruziziensis DPGT F1 ++++ Très beau résultat malgré des tests de germination prédisant 15%!
F1= 19-12-19 (NPK,SB), à la levée.
  
 
Annexe 9 : Evaluations des collections variétales d’espèces cultivées sur Pala – Aout 2002. 
 
Diversification variétale de cultures principales:
N° Espece Variété Ferti Notation Observations
2b Niebe 
rampant locale F1 +++ Croissance très rapide, à multiplier pour installation en association pour 2003
11 Niebe David F1 +
Beau développement végétatif mais attaque des gousses par insectes (produit 
Cypercal 12 EC à ne plus utiliser). Cycle plus précoce que prévu. A semer plus tard 
pour 2003.
12 Niebe Morondava 1 F1 + Idem que 11. Cycle sensé être long mais plus précoce que prévu. A semer également plus tard en 2003.
13 Niebe Morondava 2 F1 ++ Idem. Développement végétatif et floral plus important que 12 et 14.
14 Niebe Morondava 3 F1 + Idem que 12.
16 Sorgho BF 80 F1 0
Plants très hétérogènes (2 dates de semis différentes+ hétérogénite pour une meme 
date de semis). Semis trop proche d'un anacardier. Floraison alors que 
développement végétatif faible. A semer plus tot en 2003.
5 Mais Irat 200 F1 -- Levée faible, développement faible. Résultat à comparer avec celui de Bekoudjou. Si identique, l'abandonner pour 2003.
15 Mais Emgopa 501 F1 -
Levée bonne. Développement végétatif premiers stades meilleur que 5 et 24 mais 
croissance végétative finale décevante et épiaison médiocre. Trop grande proximité du 
Danellia? A retenter en 2003.
24 Mais Irat 340 F1 ++ Le plus beau malgre un gradient de croissance est/ouest marqué sur la parcelle.
riz Fofifa 152 F1 +++
Stade tallage (semis mi-juillet) mais levée, densité, croissance et couleur feuillage 
bonnes. Recolte a surveiller (hors site).
riz Fofifa 154 F1 +++ idem
riz B 22 F1 +++ idem
riz Agronorte 182 F1 +++ idem
riz Agronorte 147 F1 +++ idem
riz CH8 (?) F1 +++ idem
F1= 19-12-19 (NPK,SB), à la levée.
  
 
 
 
Annexe 10 : Evaluations des associations sorgho/ plantes de couverture sur Pala – Aout 2002. 
 
Associations sorgho et plantes de couverture
N° Espece Variété Ferti Notation Observations
28 Sorgho + Eleusine 3 mois F1 +++
Resultat tres prometteur. Risque de compétition avec semis simultané. Décaler 
semis de l'Eleusine de 7-10j apres semis du sorgho.
29 Sorgho + 
mucuna
F1 ++ OK fin aout. Observer devenir ulterieur. 
30 Sorgho + 
ruzi
a voir 
selon qté F1 ++
Idem Eleusine. Competition avec le sorgho. Semer le ruzi  7 à 10j apres le sorgho 
(à la levée). Hétérogeneite forte sur la parcelle.
31 Sorgho + Eleusine 4 mois F1 +
Pbe fertilité et fourmillière. Croissance sorgho et eleusine faible. A reconduire 
pour 2003.
32 Sorgho + Dolique ITRAD F1 --
Dolique decevante (3 semis). Parcelle dans tous les cas tres heterogene. Pbe de 
competition de la dolique (volubile) avec le sorgho. Decaler le semis de 30 a 40j 
apres celui sorgho.
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11 : Brachiaria ruziziensis 
12 : Brachiaria humidicola 
13 : Brachiaria brizantha 
14 : Panicum maximum 
15 : Eleusine coracana cv 
Toufou, 4 mois 
16 : E. coracana cv Ragi 202 
17 : E. coracana, Touf., 3 mois 
18b : mais Irat 340 
18a : E. coracana cv PG 6240 
19 : Cenchrus ciliaris 
20 : Macropt atro. 
21 : Macropt atro. 
22b: M. lathyroides 
22a : Macropt atro. 
23 : Stylo hamata 
24 : Dolique 
ITRAD 
25b : Niebe CC 
25a : mais BR 106 
26 : Arachis pintoi 
27 : Crotalaria 
retusa 
28 : Pueraria 
phaseoloides 
 
125: stylo guianens 
124: arachide Fl 11 
123: sorgh Irat 155 
122: riz B22 
121: vigna umbel. 
120: hari cot rubi 
119: hari Iapar 44 
118: hari Iapar 20 
117: soja Emgopa 
116: soja BR 16 
115: soja FT 17 
114: soja OC 14 
113: soja OC 8 
112 : soja OC 3 
111 : soja OC 2 
110 : niebe Mor 3 
109 :niebe Mor2 
108 : niebe Mor 1 
107 :niebe David 
30 : Niebe CC
 
31 : Niebe CC 
32 : Niebe local 33 : 
Brachiaria 
ruziziensis 
34 : Brachiaria ruziziensis 35 : 
Brachiaria 
ruziziensis 
36 : 
mucuna 
pruriens 
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Annexe 11 : Plan du site SCV de Bekoudjou et assolement 2002– collaboration PASR/ AFDI de Doba 
 
S 
O 
N
E 
  
Annexe 12 : Evaluations des collections de plantes de couverture sur Bekoudjou – Aout 2002. 
N° Espece Variété Ferti Notation Observations
11 Brachiaria ruziziensis IRAD F1 ++++ Parcelle avoisinant une termitière (sol tres compacte); resemis necessaire mais levée et 
croissance issues du resemis bonnes (belle biomasse et densite).
12 Brachiaria humidicola F1 --- Resultat decevant. Pbe de semences.
13 Brachiaria brizantha F1 ++++ Meilleure levee et croissance.
14 Panicum maximum F1 --- Resultat egalement decevant. Plus difficile a implanter (moins rustique) que les brachiaria spp. A retenter en 2003.
15 Eleusine coracana cycle 4 mois F1 +++ Bonne levee mais croissance et biomasse produite moins interessante qu'avec les brachiaria spp. Sensibilite plus grande a la competition des adventices.
16 Eleusine coracana Ragi 202 F1 - Pbe de semences et de deficit hydrique. Levee faible
17 Eleusine coracana cycle 3 mois F1 +++ idem 15
18a Eleusine coracana PG 6240 F1 ++ Levée plus irreguliere (voire decevante) que 15 et 17. Mais croissance post levee plus 
rapide. A conserver pour 2003.
19 Cenchrus ciliaris F1 --- Aucune levee. A abandonner.
20 Macroptilium 
atropurpureum F1 --
Traitement eau chaude. Levee lente. Predation par les poules. Ensevelissement des 
germinations suite a des mouvements d'eau (deplacement de sable). Deficit hydrique 
(croissance plus importante a l'ombre des arbres). Resultat mediocre. A retenter en 2003 
sur une petite parcelle en semis a la volee avec densite de semis plus grande.
21 Macroptilium atropurp. F1 -- Semences pelliculisées (et non traitees a l'eau chaude). Mais resultat aussi decevant que 
22a Macroptilium atropurp. F1 -- idem 21.
22b Macroptilium lathyroides F1 ++
Bonne levee et croissance plus rapide que les legumineuses a feuilles larges (pueraria, 
desmodium, macropt. Atro.). A utiliser pour les itineraires avec amelioration des jacheres. 
A suivre pendant la saison seche.
23 Stylosanthes hamata F1 --- levee heratique et tardive. Pbe de levee de dormance?
24 Dolichos lablab ITRAD F1 ++ Semences charançonnées. Gradient de levee marque selon humidite du sol.
26 Arachis pintoi F1 + Bonne levee mais croissance assez lente necessitant un entretien par desherbage important. A fertiliser pour travailler par boutures (croissance plus rapide) en 2003.
27 Crotalaria ochroleuca F1 ++ Comportement tres similaire a 22b. Egalement a observer pendant la saison seche.
28 Pueraria phaseoloides F1 + Levee lente (d'ou pbe de competition avec les adventices).
29a Dolichos lablab Madagascar F1 ++ Bonne levee. Mais sensibilite aux attaques d'insecte. Suivre l'evolution de la biomasse post-fructification
29b Desmodium tortuosom F1 -- Levee et croissance lentes (d'ou pbe de competition avec les adventices).
33 Brachiaria ruziziensis IRAD F1 +++ Semis tardif (debut aout) mais tres bonne levee.
34 Brachiaria ruziziensis DPGT F1 +++ idem 33
35 Brachiaria ruziziensis DPGT F1 +++ idem 33
36 mucuna pruriens grise F1 ++++ 100% de levee. 75% de recouvrement du sol 15 JAS (jour apres semis). Suivre la vitesse de degradation de la biomasse en saison seche
125 Stylosanthes guianensis CIAT 184? F1 --- Aucune levee
  
 
Annexe 13 : Evaluations des collections variétales d’espèces cultivées sur Bekoudjou – Aout 2002. 
 
N° Espece Variété Ferti Notation Observations
111 à 117 Soja OC2, OC3, OC8, OC14, Emgopa 305, FT7, BR16 F1 ---
Semis à sec, déficit pluviométrique post semis; levée médiocre (pbe de semences?); 
attaque d'insectes et contrôle trop tardif sur les rares pieds levés; peu de restants.
118 à 120 Haricot Iapar 20, Iapar 44, Rubi F1 --- idem
25b Niebe locale Pala F1 +++ Un des résultats les plus prometteurs; 100% de levée, 75% de recouvrement du sol à 20 JAS (jour après semis). A multiplier pour 2003.
30 Niebe locale Pala F1 +++ même variété que 25b
31 Niebe locale Pala F1 +++ idem
126 Niebe locale Pala CL F1 Pas encore semée
33 Niebe locale Doba F1 - Levée très médiocre. Pbe de conservation des semences.
107 Niebe David F1 ++ Bonne levee et croissance. Biomasse moins importante que 109 et 110.
108 Niebe Morondava 1 F1 + cycle plus court que 107 (a fructification fin aout); inversion des semences lors semis? Moins interessant que les autres niebe: feuilles etroites, recouvrement faible.
109 Niebe Morondava 2 F1 +++ Belle biomasse. Recouvrement sol 100%. Attention à ne pas mélanger avec semences du 110 lors de la récolte (semis trop proche)
110 Niebe Morondava 3 F1 +++ Idem 109. Feuillage plus foncé
121 Vigna 
umbellata grain jaune F1 ++
Bonne levee en comparaison des haricots et soja. Moins sensible aux attaques 
d'insectes. Mais moins couvrant (port érigé) et biomasse faible (feuilles etroites).
123 et 106 Sorgho Irat 155 F1 -
Bonne levée mais déficit pluviométrique. Faim d'azote marquee en debut de cycle et 
reponse par fertilisation tardive. Attaques d'insectes. Floraison prematuree (stress 
hydrique?)
105 Sorgho Irat 202 F1 - idem
102 Sorgho Irat 207 F1 + idem
103 Sorgho BF 80 F1 + idem
25a Mais BR 106 F1 --- idem. A abandonner pour 2003.
18b Mais Irat 340 F1 + idem
104 Mais Irat 200 F1 + idem
102 Mais Emgopa 501 F1 ++ le plus beau de la collection et le plus precoce (deja à epiaison fin aout)
122 Riz B 22 F1 - deficit pluviometrique
124 Arachide fleur 11 F1 ++ Bonne levee mais competition importante des rejets de souches.
F1= 19-12-19 (NPK,SB), à la levée.
  
Annexe 14 : Evaluations des associations sorgho/ plantes de couverture sur Bekoudjou – Aout 2002. 
 
 
 
 
 
 
N° Espece Variété Ferti Notation Observations
1 mil + Eleusine RAGI 202 F0 --- Pbe de semences sur la variete Ragi (comme pour la collection). Aucune levee.
2 mil + ruzi IRAD F0 + Semis a sec. Gradient de levee selon micro relief et humidite du sol. Pas de resemis 
effectue d'ou une parcelle tres heterogene.
3 mil + Eleusine 4 mois F0 -- Deficit hydrique mal supporte par l'eleusine. Semis intercalaire mal realise (deviations importantes sur les rangs).
4 mil + brizantha F0 ++ Semis de B. brizantha apres un premier semis de panicum maximum n'ayant rien donne (aucune levee). Levee OK. A suivre.
5 mil F0 Témoin. A conserver en itinéraire traditionnel pour 2003.
6 mil + Dolique ITRAD F0 --
Levee dolique tres decevante malgre un resemis. Mauvaise qualite des semences 
fournies par l'ITRAD. Mortalite sur plants leves importante (predation petit rongeur, 
stress hydrique).
7 mil + stylo hamatha F0 --- Pbe de levee de dormance et de qualite de semences. Aucune levee.
8 mil + mucuna ITRAD F0 Pas encore semee.
9 mil + niebe locale Pala F0 +++
Tres bon comportement, meme sur termitiere (alors que le mil ne pousse pas 
dessus). Suivre la competition possible avec le mil et l'evolution de la biomasse.
10a mil + pueraria F0 - Semis tardif (fin juillet). Levee lente et pbe d'ensevelissement sur pueraria
10b mil + crotalaire F0 + Bonne levee de la crotalaire mais semis irrgulier (poquets non semes). Jeunes plants deracines par le ruisselement.
F0 = aucunne fertilisation
